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Het project Epipre 
Een proeve van projectanalyse in de gewasbescherming 
In 1976 besloot het Nederlands Graan-Centrum een project van 
het Laboratorium voor Fytopathologie te subsidieren, dat 
streefde naar optimalisering van het bestrijdingsmiddelengebruik 
in de tarweteelt. Aan het project, Epipre genaamd, nam later 
ook de Vakgroep Theoretische Teeltkunde van de 
Landbouwhogeschool deel. Met ingang van 1 januari 1982 werd 
het project door het PAGV te Lelystad overgenomen. Het 
volgende is een poging tot projectanalyse. 
Een project is hier een activiteit, waarbij 
een aantal middelen wordt gecombineerd 
om een of meer doeleinden te bereiken. De 
projectanalyse tracht, retrospectief zowel 
als prospectief, het nut van het project te 
bepalen. De eerste twee auteurs hebben 
vele informanten (>20) een of meer malen 
ondervraagd en vele boekhoudingen en 
statistieken onderzocht; een arbeidsin-
spanning van ca. een mensjaar. De Yak-
, groep Algemene Agrarische Economie gaf 
haar onmisbare steun. 
In de trits onderzoek, ontwikkeling en toe-
passing vertegenwoordigt het project Epi-
pre de ontwikkeling. De toepassing door 
het PAGV (onder dezelfde naam) met ingang 
van 1982 wordt buiten beschouwing gela-
ten. Deze projectanalyse, in 1981 uitge-
voerd, om vat in retrospectieve zin de jaren 
1977 t/m 1980. Het resultaat van 1981 kan 
tot_op zekere hoogte gelden als controle op 
de prospectieve aspecten. De twintig jaren 
van onderzoek, die Epipre mogelijk maak-
ten, vallen buiten deze analyse; hun nut 
wordt aan wetenschap en onderwijs toege-
schreven. 






veau. Voor de bronnen van gegevens over 
meetbare effecten zie tabel I. 
Meetbare effecten 
Opbrengst. Een aantal BIEB-bedrijven nam 
deel aan Epipre. Zowel in 1979 a!s in 1980 
was er nauwelijks verschil in gemiddelde 
opbrengst per hectare tussen bedrijven die 
wel en die niet deelnamen in Epipre. Een 
nadere analyse werd gedaan per ras. De· 
verdelingen van de opbrengsten van perce-
len met een bepaald ras· verschilden niet 
tussen Epipre en gangbaar (2 jaren, 7 ras-
sen, 29 percelen per jaar, onbetrouwbaar-
heidsdrempel 1%). In deze analyse is dan 
ook geen rekening gehouden met verande-
ringen in het bruto opbrengstniveau als ge-
volg van deelname aan Epipre. 
Rijspoorschade. De rijspoorschade hangt 
af van· het ontwikkelingsstadium van het 
gewas, de spuitboomlengte en het aantal 
malen rijden. Epipre brengt rijspoorschade 
in rekening volgens een formule, opgesteld 
mede op grond van proeven van het PAGV. 
Voor de project-analyse is van belang het 
aantal relevame spuitgangen, dit i.:. het aan-
tal spuitgangen waarop het Epipre-advies 
van toepassing is. In de onderzochte peri o-
de bleek dit aantal kleiner dan twee te zijn. 
Voorts werd aangenomen dat de late N-be-
mesting na bet schieten plaatsvond. Per 
spuitgang werd een rijspoorschade van 75 




Epipre is elders beschreven (Zadoks 1980). 
Ret is een waarschuwingssysteem gericht 
op optimalisering van de bestrijding van 
ziekten en plagen in tarwe. Elk van de hon-
derden gereg~streerde tarwepercelen wordt 
individueel geadministreerd, zodat de tar-
wetelers een op maat gesneden bestrijding-
s.advies ontvangen, uitgaande van door hen 
basis gegevens per perceel l 
·:t~If opgegeven waarden omtrent perceel, 
gev.;as, ziekten en plagen. Uiteraard kan dit 
niei i.onder computer, zodat Epipre een ge-
centraliseerd adviessysteem is. 
Het rendement van Epipre vloeit voort uit 
eventuele verschillen tussen de gangbare 
gewasbescherming bij tarwe en de werkwij-
ze gevolgd door deelnemers aan Epipre. 
De gangbare gewasbescherming is dan de 
'without-situatie', de toestand die zonder 
het project zou zijn bereikt. De verschillen 
zijn deels meetbaar, hier opgevat als 'uit te 
drukken in geldeenheden', en deels niet-
meetbaar maar wei beschrijfbaar. De pro-
jectanalyse omvat zowel effecten op be-
drijfsniveau als effecten op nationaal ni-
LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT I 97 (1985) NR 1· 
tellingen van telers T 
weers gegevens T 
advies aan telers 
-~ ~ 










kg per hectare in rekening gebracht. 
Bestrijdingsmiddelengebruik. Bij het op-
zetten van Epipre werd verondersteld dat 
veel actieve wintertarwetelers bestrijdings-
middelen boven het bedrijfseconomisch 
optimum aanwendden. Om een eventuele 
daling van middelengebruik aan te tonen 
werd per spuitdoel de spuitindex, de ver-
houding tussen bespoten en beteeld areaal, 
bepaald voor Epipre en gangbaar. De gege-
vens voor gangbaar werden ontleend aan 
de CAD-Inventarisaties 1978 en 1979. In 
1980 werd de CAD-Inventarisatie niet meer 
uitgevoerd. Aangezien de gewasbescher-
mingssituatie in 1980 weinig verschilde van 
di~ van 1979, werden voor 1980 de cijfers 
van 1979 aangehouden. De gegevens voor 
Epipre waren afkomstig uit de 'Praktijk-
verslagen' 1978 t/m 1981 (Rijsdijk et al., 
1981) en de 'Inventarisatie Graanziekten' 
1979 t/m 1980 (Daamen et al., 1981). De 
kosten toegerekend aan verschiliende be-
strijdingen (tabel II) berusten op de advies-
prijzen 1980 voor bestrijdingsmiddelen van 
het Ministerie van Landbouw en de bere-
kende rijspoorschade. Voor de som van 
middelkosten en rijspoorschade werd in 
1978 en 1979 gemiddeld geen verschil ge-
vonden tussen Epipre en gangbaar, terwijl 
in 1980 Epipre gemiddeld een dertig gulden 
per hectare lager lag dan gangbaar (t'abel 
III). 
Arbeid. De deelnemer aan Epipre verricht 
arbeid in de vorm van deelname aan in-
structie- en evaluatiebijeenkomsten en vel-
dwaarnemingen. Kennelijk stijgt de door 
de deelnemers aan deze arbeid toegekende 
waarde uit boven de gederfde inkomsten 
De telers leren te beslissen over wei 
of niet bestrijden op grond van 
veldwaarnemingen. 
uit alternatieve activiteiten. De arbeidskos-
ten worden berekend op basis van het CAO-
loon van een vakarbeider A plus tien pro-
cent vergoeding voor ondernemerschap. 
Deze berekening geldt ook voor de spuitar-
beid van telers en voor het spuiten door de 
loonwerker. De waarnemingsarbeid nam 
van ca. 25 minuten per hectare in 1978 over 
ca. 35 minuten per hectare in 1979 toe tot 
ca. 45 minuten per hectare in 1980, omdat 
het aantal ziekten en plagen, waarover ge-
adviseerd werd, toenam. Bij gangbaar 
werd geen tijd voor systematisch waarne-
men in rekening gebracht. Aangenomen 
werd een opkomst van honderd procent bij 
de instructiebijeenkomst in het vroege 
tabel I. Bronnen van gegevens over meetbare en meningen over niet meetbare effecten 
meet bare 
Epipre data-hestand 
boekhouding Bedrijven In Eigen Beheer 
(BlEB) van de Rijksdienst Domeinen in 
NOP, OFL en Wieringermeerpolder 
inventarisatie gebruik van 
.. ~~strijdingsmiddelen 
e~. CCC van het Consulentschap in 
Atgemene Dienst (Pianteziekten) 





bestrijdingsmiddelenindustrie en -handel 
relaties met buitenland 
volksgezondheid en milieu 
overheid 
tabel II. Bestrijdingskosten, middelen + rijspoorschade. opgesplitst naar bestrijdingsdoel. De 
waarden vertegenwoordigen gemiddelden voor Epipre-deelnemers, 1980. Te laat betekent te laat 









voor 1 juni 
na 1 juni 
bijgemerrgd bij luis 
en luis 
en luis, te laat 
luis 











voorja~r en van vijftig procent bij de eva-
luatiebijeenkomst in het najaar. Tabel IV 
laat zien dat op nationaal niveau het netto-
verschil in arbeidskosten tussen gangbaar 
en Epipre in 1978 f 22 000, in 1979 f 31 000 
en in 1980 f 67 000 bedraagt ten gunste van 
gangbaar. De verandering in kosten van 
spuitarbeid varieert naar regio, afhankelijk 
van het verschil in spuitindex en de omvang 
van het aan Epipre deelnemend areaal per 
regio. 
Machinegebruik. De variabele kosten van 
machinegebruik bij Epipre zouden kunnen 
verschillen van gangbaar. De kosten van 
brandstof, olie en reinigingsmiddelen zijn 
evenredig gesteld aan de spuitindex. Op 
grond van PAGV gegevens werden deze kos-
ten gesteld op 7,50 gld.ha -l in 1978, 9 
gld.ha-1 in 1979, en 10 gld.ha- 1 in 1980. 
Per regio zijn er enige verschillen in de va-
riabele kosten van machinegebruik, maar' 
landelijk gezien blijken de verschillen ver-
waarloosbaar te zijn. 
Ontwikkelingsk~ten van Epipre. De ont-
wikkelingskosten van Epipre bestaan uit 
salarissen, overhead, reiskosten, compu-
terkosten en kosten van communicatie tus-
sen deelnemers en centraal team. Onder 
deze ontwikkelingskosten vallen ook de 
uitvoeringskosten gedurende de projectpe-
riode. Uitvoeringskosten en ontwikke-
lingskosten waren de facto niet te scheiden. 
Bij de prospectieve beschouwing vallen de 
ontwikkelingskosten weg, maar daarvoor 
in de plaats komen onderhoudskosten. Dit 
zijn kosten te maken voor aanvullend on-
derzoek ten dienste van de toepassing. Ta-
bel V geeft een overzicht van de ontwikke-
lingskosten van Epipre. 
Niet-meetbare effecten 
Een samenvatting van niet-meetbare effec-
ten geeft het kader, dat bier nader wordt 
toegelicht. 
Akkerbouw. De scholende werking van 
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Epipre voor zijn deelnemers werd unaniem 
belangrijk geacht. 
- De telers leren te beslissen over wei of 
niet bestrijden op grond van veldwaarne-
mingen. Dit werd als gunstiger ervaren dan 
bespuitingen op vaste tijdstippen (kalen-
derbespuitingen). 
- Uit vergelijking van de ingezonden 
waarnemingen en de verstrekte adviezen 
kan de teler leren dat een zeker niveau van 
aantasting (ben eden de zg. schadedrempel) 
financieel aanvaardbaar is. Deze kennis 
zou ook bruikbaar zijn bij andere gewas-
sen. 
- Begeleide bestrijding krijgt gestalte en 
wordt bespreekbaar, ook met niet-deelne-
mers. 
De verminderde blootstelling van telers 
aan bestrijdingsmiddelen werd soms als 
een positief effect gezien, waarbij dan aan-
getekend werd dat onder de huidige wetge-
ving de gevaren gering zijn. Een aantal in-
formanten merkten als negatief aan dat de 
deelnemers onvoldoende inzicht kregen in 
de totstandkoming van het advies, waar-
door een deel van het leereffect teloor gin g. 
Psychologisch belangrijk werd geacht dat 
minder oogstzekerheid als gevolg van min-
der spuiten onvoldoende gecompenseerd 
werd door meer inzicht in te verwachten 
ontwikkelingen. · 
Veredeling. Indien een geringe aantasting 
in het gewas aanvaardbaar zou blijken te 
zijn zou ook horizontale resistentie makke-
lijker aanvaardbaar worden. De informant 
ter zake achtte het effect van Epipre neu-
traal. De praktijk wil graag een volledig 
schoon gewas. 
Loonwerk. Ter zake van bespuitingen in 
loonwerk achtte men Epipre neutraal. At-
name van spuitarbeid door derden werd 
niet waargenomen. Epipre werd op be-
scheiden schaal toegepast en de deelne-
mers, met veelal meer dan gemiddelde be-
langstelling_yoor de wintertarweteelt, spo-
ten v66r deelname ook zelf. 
Bestrijdingsmiddelenindustrie en -handel. 
J:fet effect van Epipre op de omzetcijfers 
· ~as nihil volgens twee producenten en een 
aantal regionale handelaren. Men meende 
dat de boer meer vertrouwen had in het ad-
vies van de handelaar dan in dat van Epi-
pre. Mogelijkerwijs spoten een aantal deel-
nemers al minder v66r deelname aan Epi-
pre. 
Volksgezondheid en milieuhygiene. De des-
betreffende informant stelde dat iedere 
vermindering van bestrijdingsmiddelenge-
bruik een verbetering inhoudt, hoewel de 
wetgeving grote veiligheid waarborgt. Het 
effect van Epipre op de volksgezondheid is 
hoogstens marginaal. De veiligheidsrriar-
gcs voor het milieu zijn veel minder groot 
dan die voor de volksgezondheid. Veel in-
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formanten zagen hier een belangrijk effect 
van Epipre, een enkeling het belangrijkste 
effect, maar de meesten slechts een neven-
effect bij de bedrijfseconomische optimali-
satie. 
Onderwijs. Onder leerlingen en docenten 
van middelbaar tot hoger landbouwonder-
wijs werd vaak de mening gehoord, dat 
Epipre een voorbeeld is hoe ook in de in-
tensieve landbouw het bestrijdingsmidde-
lengebruik beperkt kan worden. Dit werd 
als een positief effect gezien. Dat een in-
stelling van hoger onderwijs zelf onder-
zoeksresultaten toepasbaar maakt voor de 
praktijk werd door sommigen uitgesproken 
positief, door anderen negatief beoor-
ONDERZOEK 
deeld. De stimulans van Epipre voor leer-
onderzoek naar geleide bestrijding aan de 
LH werd gewaardeerd. 
Voorlichting. De schadedrempels voor 
ziekten en planten in wintertarwe werden 
mede door onderzoek in het kader van Epi-
pre bijgesteld en een aantal adviezen werd 
wat bijgepunt. Onduidelijk was of dit effect 
niet ook bereikt zou zijn door de traditione-
le contacten tussen onderzoek en voorlich-
ting. De stimulans gegeven aan de evalua-
tie van de voorlichtingstaken van diverse 
overheidsinstellingen, zulks in verband met 
de overdracht van Epipre, werd een bijko-. 
mend positief effect genoemd. 
Buitenland. Epipre werd ook beproefd in 
tabel III. Verschillen tussen gangbaar en Epipre, 1980, opgesplitst naar regio. Voor kosten van 
rijsporen en bestrijdingsmiddelen werd gerekend: luis 47 gulden per hectare, luis en schimmel 
117 gulden per hectare. De kosten van spuitarbeid en waarneming zijn bier buiten beschouwing 
gelaten. De spuitindex is de verhouding tussen bespoten en beteeld areaal. Tussen haakjes staan 
de cijfers voor 1979. 
regio verschil in spuitindex gangbaar - Epipre verschil in bestrij-
dingskosten gangbaar -
luis schimmel luis + schimmel Epipre in gld.ha - 1 
Groningen 0,7 1,2 0,1 126 ( 49) 
Leeuwarden -0,2 0,1 0,0 - 6 (-29) 
Assen!Emmen 0,5 0,6 
-0,1 72( 70) 
Schagen 
-0,8 0,3 0,7 63 ( 19) 
Emmeloord 
-0,2 0,0 0,3 20 ( 13) 
Tiel 
-0,1 0,2 0,2 32 ( -45) 
Barendrecht -0,2 -0,7 0,5 - 14 (- 1) 
Goes -0,1 0,0 0,1 11 ( -29) 
Zevenbergen -0,4 -0,7 0,4 - 36 (-41) 
Roermond 
-0,4 -0,3 0,0 44 ( 28) 
Nederland 0,1 0,1 0,2 28 ( 1) 
tabel IV. Verschil in arbeidskosten op projectniveau (in 103gld) tussen gangbaar en Epipre in 
1978 t/m 1981. Negatieve waarden duiden op extra kosten bij Epipre. 
arbeid 1978 1979 ~· 1980 1981 
waarnemingen -17 -20 
-69 
vergaderingen - 5 - 6 -10 -171 
spuiten 0 - 5 +12 +216 
totaal -22 -31 
-67 + 45 
tabel V Overzicht van netto kosten in 103gld toe te rekenen aan bet project Epipre in de periode 
1977-1981. Negatieve kosten zijn baten. 
jaar bedri j{sniveau projectniveau totaal 
spuitkosten waarnemings- en kosten opzet netto 
vergaderarbeid en uitvoering kosten 
1977 98 98 
1978 22 160 182 
1979 7 26 196 229 
1980 -156 79 237 160 
sub-totaal -149 127 691 669 
1981 -540/-1350 171 275 1 -94/-904 
77 t/m 81 -689/-1499 298 966 +575/-335 
kosten van onderhoud en uitvoering 
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Belgie, Engeland, Frankrijk, Schotland, 
Zweden en Zwitserland. Belgie en Zweden 
hebben bet inmiddels overgenomen (fig. 
1). De andere Ianden zetten de proeven 
voort. Verbreding van de ervaringen met 
Epipre komt te zijner tijd ook weer aan Ne-
derland ten goede, een positief beoordeeld 
effect. 
Retrospectieve beschouwing . 
Steeds werd Epipre vergeleken met 'gang-
baar', maar hoe gangbaar is 'gangbaar' 
eigenlijk? Er is meer dan een alternatief 
voor Epipre. Het bestrijdingsregime in 
wintertarwe varieert van niet tot zevenmaal 
spuiten. Gangbaar is geen constante; bet 
zeer intensief spuiten was een kortstondige 
mode, overgewaaid uit bet buitenland en in 
1980 al weer afgezwakt. 
Waar twee populaties van bedrijven verge-
leken werden, verschilden deze van samen-
stelling. Epipre-deelnemers hebben gemid-
deld meer wintertarwe dan niet-deelne-
mers en zij zijn vermoedelijk meer dan ge-
middeld gei:nteresseerd in de tarweteelt. 
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1. Overzicht van de aantallen percelen 
geregistreerd bij Epipre. 
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Samenvatting van niet-meetbare effecten van Epipre 
den van deze niet geheel vergelijkbare po-
pulaties hebben 'weinig betekenis voor de 
beslissing op bedrijfsniveau: wei of niet 
deelnemen. Op nationaal niveau/project-
niveau zijn zulke uitspraken wei bruikbaar. 
De geringe verschillen in spuitindex tussen 
Epipre en gangbaar in 1978 en 1979 zijn 
volgens verwachting, want in deze jaren 
was bet aantal ziekten en plagen in het ad-
viespakket nog klein. In 1980, met een 
bijna compleet pakket, was bet verschil 
meetbaar (tabel III) .. Opvallend zijn zowel 
in 1979 als in 1980 de regionale verschillen. 
In een intensief boerende regio als bet Old-
ambt doet Epipre de spuitfrequentie dalen. 
De stijging van de spuitfrequentie in de re-
gio Zevenbergen is waarschijnlijk bet ge-
volg van de door Epipre verhoogde aan-
dacht van de teler voor relatief Iichte aan-
tastingen van bet gewas. Soortgelijke effec-
ten, bier afremming en daar stimulering, 
zijn uit bet buitenland bekend. Landelijk 
bezien heeft bet zoeken naar een optimale 
spuitfrequentie een nivellerend effect op 
bet spuitgedrag van deelnemers. 
Akkerbouw 
positief: 
- scholing over schadedrempels 
- kennismaking met geleide bestrijding 
.:... verminderde blootstelling aan 
pesticiden 
negatief: 
- onvoldoende diepgang scholing 




' ., . 
. 
- geen veranderingen in rassen met 
betrekking tot resistentie 
Loonwerk 
neutraal: 
- geen afname spuitarbeid door 
derden 
Bestrijdingsmiddelenhandel en -industrie 
neutraal: ' 
- geen veranderingen .in verkoop 
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Volksgezondheid en Milieu 
neutraal tot positief 
- verminderde blootstelling van 
publiek aan pesticiden 
positief: 
- verminderde blootstelling van milieu 
aan pesticiden 
Onderzoek en Onderwijs 
positief: 
- in praktijk brengen van alternatieve 
gewasbeschermingsmethoden 
negatief: 
- deelname LH aan toepassing 
onderzoeksresultaten 
Relaties met buitenland 
positief: 
- intensivering contacten binnen 
Europa m.b.t. gewasbescherming 
Voorlichting 
neutraal tot positief: 
- verbetering adviezen m.b.t. 
schadedrempels 
positief: 
- evaluatie taken van diverse 
overheidsinstellingen 
Niet alle telers volgden de Epipre-adviezen 
op. Deelnemers, die de adviezen niet op-
volgden, spoten desondanks gemiddeld 
minder dan gangbaar. Gemiddeld over aile 
deelnemers was in 1980 de bruto besparing 
280 gulden per deelnemer (10 ha per deel-
nemer a 28 gld, zie tabel III). Na aftrek van 
de kosten van spuitarbeid en waarneming 
blijft over een netto besparing van 150 gul-
den per deelnemer. 
Tot ultimo 1980 heeft Epipre de gemeen-
schap netto bijna 7 ton gekost (tabel V). 
Uiteraard kosten projecten in hun beginja-
ren vaak meer dan ze opbrengen. De aan-
vaardbaarheid van Epipre 's meerkosten 
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8 Mgld 
standaardaannamen 
laag aantal deelnemers 
7 - standaardaannamen, plus eenmaal 'overbo-
dig' spuiten 
idem, laag aantal deelnemers 
6 
5 [ 
verloop van het aantal deelnemers 
(rechter vertikale as, duizendtallen) 
onder de standaardaannamen 
gebied waarbinnen de in 1981 en 
1982 gereali·seerde waarden 
liggen. 









kan op twee manieren beoordeeld worden. 
Ze kunnen afgewogen worden tegen de 
niet-meetbare effecten van Epipre. Ook 
kunnen ze afgewogen worden tegen de ver-
wachte meeropbrengst in de toekomst. 
Hiertoe dient het prospectieve deel van de 
projectanalyse. 
Prospectieve beschouwing. 
Op grond van de resultaten tot en met 1980 
kan een verwachting worden uitgesproken 
over de resultaten ·van Epipre in de peri ode 
1981/1985. Hiertoe worden de volgende 
veronderstellingen gemaakt: 
- de deelnemers volgen de adviezen exact 
op; 
- zij bespafen aldus honderd gulden per 
hectare; 
- de deelnemers brengen gemiddeld acht 
hectare tarw.e in; 
- zij betalen door een bijdrage van vijftig 
gulden per deelnemer de instructiebijeen-
. t:pmsten en de advise ring (inclusief compu-
t&,rkosten en communicatiekosten); 
-·· voorlichting en begeleiding in het sei-
zoen worden zonder kosten voor de deelne-
mers uitgevoerd door de Landbouwvoor-
lichtingsdienst; 
- het 'onderhoud' van Epipre wordt zon-
der kosten voor de deelnemers verricht 
door de onderzoeksinstituten van de over-
heid; 
- de tarwe-opbrengst: bet rassenbestand 
en de prijzen van bestrijdingsmiddelen 
worden door Epipre niet belnvloed; 
- de ziektesituatie komt overeen met die 
van de jaren 1979 en 1980; 
- het aantal deelnemers, gelijkmatig ver-
1983 1984 1985 
~. Cumulatieve groei van de netto 
constante waarde NCW in miljoenen 
guldens van Epipre over de jaren 1981 
1981 Um 1985. Zie tekst. 
deeld over de regio's verloopt volgens fi-
guur 2. 
Op nationaal niveau zijn de jaarlijkse kos-
ten: 
- uitvoeringskosten; deze zijn vrijwel 
evenredig met het aantal deelnemers; 
- onderhoudskosten; dit zijn vrijwel vaste 
kosten. 
De jaarlijkse baten van het project zijn de 
gesommeerde nettobesparingen op bestrij-
dingskosten bij de deelnemers. De totale 
kosten en baten zijn gedisconteerd naar het 
jaar van analyse (1981), dat wil zeggen: de 
waarde van toekomstige kosten en baten 
wordt omgerekend naar de waarde daarvan 
in 1981 (Price Gittinger, 1972). De discon-
tovoet is gesteld op tien procent. 
De som van de gedisconteerde waarden, de 
netto contante waarde (New), is een maat 
voor het 'nut' van het project. De cumula-
tieve groei van de New is te zien in figuur 2, 
hoe groter de New, des te groter het nut. De 
NCW van het project over de jaren 1981 t/m 
1985 bedraagt 7,9 miljoen gulden, onder de 
genoemde voorwaarden. Aanvaardt men 
deze voorwaarden, dan heeft de ontwikke-
ling van Epipre economisch nut voortge-
bracht. Sinds het opstellen van de prospec-
tieve beschouwing zijn twee praktijksei-
zoenen verlopen. De resultaten zijn aange-
geven in figuur 2. Het blijkt dat de prospec-
tieve analyse optimistisch is geweest. 
De berekende New berust op een aanname. 
Andere ontwikkelingen zijn denkbaar. 
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Een aantal variaties is doorberekend. 
Steeds bleef de NCW positief. Een variant in 
het deelnemersverloop, met lage deelne-
mersaantallen is te zien in figuur 2. Ook af-
wijkingen van het advies zijn denkbaar. 
Niet bestrijden als wel bestrijding geadvi-
seerd wordt lijkt onwaarschijnlijk. Wel be-
strijden als geen bestrijding geadviseerd 
wordt komt vaak voor. Ruwweg veertig 
procent van de kosten van een overbodig 
geachte bestrijding worden terugverdiend 
door opbrengstverhoging (F.H. Rijsdijk, 
pers. mededeling). Als de kosten van een 
bestrijding honderd gulden per hectare be-
dragen, moeten de baten van iedere deel: 
nemer, die eenmaal overbodig spuit, met 
zestig gulden per hectare verminderd wor-
den. Figuur 2 laat de ontwikkeling van de 
NCW zien als alle deelnemers een overbodi-
ge bespuiting uitvoeren. Het systeem blijft 
rendabel. 
Projectanalysen als bier geschetst · zijn 
schaars, ondanks hun evident belang en on-
danks het voorhanden zijn van een geschik-
te me.thodiek (Dijkveld Stol en Hobaus, 
1974; Dijkveld Stol, 1979). De ervaring op-
gedaan bij de analyse van Epipre leerde dat 
vele voor deze methodiek benodigde gege-
vens niet voorhanden war en, zodat de 
werkwijze aangepast moest worden. Als de 
benodigde gegevens niet gedurende de pro-
jectuitvoering worden verzameld op grond 
van een desbetreffende paragraaf in de pro-
jectbeschrijving, wordt projectanalyse on-
nodig tijdrovend en kostbaar. 
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